

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НИЖНЕМУЛЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

20 сентября 2014 года

№ 120

Об утверждении дорожной карты
по введению федерального
государственного образовательного
стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 года №1897, с целью организации работы по подготовке к переходу на федеральный государственный стандарт основного общего образования с 01.09.2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - дорожная карта приложение 1).
2. Создать в школе рабочие группы для разработки разделов ООП ООО по введению и реализации ФГОС ООО.
3. Назначить руководителями групп:
Коурову Е.И.
Жидович С.М.
Сайкинову Л.Ю.
Балетинскую Е.Н.
Ефимову Л.П.
Лужанскую М.А.
4. Утвердить:
- Положение о рабочей группе по вопросам введения и реализации ФГОС ООО (приложение 2)
- техническое задание для рабочих групп в соответствии с планом - графиком мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО на 2015-16 учебный год и состав рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС в 5 классе (приложение 3)
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Н.А.Трясолобова



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) в МОУ Нижнемуллинской сош

№ п/п	Мероприятие	Примерн ые сроки	Ответственн ые	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Сентябрь 2014	Директор	Создание и утверждение положения о рабочей группе	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО
2	Разработка плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	Сентябрь 2014	Руководители раб. Групп.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО.	План-график
3	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО	01.09.2014	Методический совет школы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
4	Совещание при директоре школы «Готовность школы к внедрению ФГОС ООО»	январь 2015г	Руководитель	Определение уровня готовности школы к внедрению ФГОС ООО	Протокол совещания
5	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО (на базе РУО)	В течение 2014-2015 уч.г.	Заместитель директора по УВР Коурова Е.И	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Приказ
6	Организация работы по разработке образовательной программы основного общего образования в соответствии с примерными образовательными программами	В течение 2014-2015 уч.год	Директор	Создание ООП	Создание программы

7	Обсуждение проекта и утверждение основной образовательной программы	Май 2015 г	Директор Заместитель директора по УВР	Наличие ООП ООО	Протокол ПС Приказ об утверждении ООП ООО
8	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016уч.г	Май-август 2015г	Учителя Директор Заместитель директора по УВР	Наличие календарно-тематических планов	Протокол МС
9	Организация взаимодействия учителей по обеспечению преемственности начального и основного образования в условиях реализации ФГОС	2014-2015 уч.г. и далее	Заместитель директора по УВР Учителя - предметники	Класно – обобщающий контроль	Протокол совещания при директоре
10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу школы	позтапно	Директор	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ООО	Весь период	Заместитель директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
2	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО	Весь период	Заместитель директора по УВР	Анализ уроков и написание технологических карт урока.	Взаимопосещение уроков в начальной школе и в основном звене
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Обеспечение обновления МТБ школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Позтапно	Директор	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС ООО	
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП	Весь период	Директор	Приведение в соответствие материально-	

	действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.			технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС	
3	Обеспечение школы и печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Директор Заместитель директора по УВР библиотекарь	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заместитель директора по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заместитель директора по УВР Учитель информатики	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	2014-2015	Зам. директора	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147367

Владелец Павлова Софья Владимировна

Действителен с 18.09.2025 по 18.09.2026